	0	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	D	Dic 22 - Dic 2			3 '14
	•	Nombre	Duracion	IIIICIO	FIII	Fredecesoras	Recuisos	L	1	M .	х	J
1		□ FASE 0 - ASIGNACIÓN DE PROYECTO.	13.87d?	31/12/2014	14/01/2015							
2		Lluvia de ideas para la realización del proyecto.	10d?	31/12/2014	10/01/2015							
3	<u> </u>	Propuesta para proyecto.	3.75d?	10/01/2015	14/01/2015	2						
4		□ FASE 1 - OBTENCIÓN DE DATOS.	10d?	15/01/2015	20/01/2015	1						
5	-	Realización de formularios.	1d?	15/01/2015	15/01/2015							
6	-	Distribución de formularios.	8d?	16/01/2015	19/01/2015	5						
7	-	Interpretación de resultados de formularios.	2d?	19/01/2015	20/01/2015							
8		□ FASE 2 - ANÁLISIS DE DATOS.	11d?	21/01/2015	27/01/2015	4						
9	<u> </u>	Preparación de datos para analizar	3d?	21/01/2015	23/01/2015							
10	<u> </u>	Primeras redes con Gephi.	1d?	23/01/2015	23/01/2015							
11	<u> </u>	Visualización de redes.	1d?	23/01/2015	23/01/2015							
12	<u></u>	Tareas realizadas durante el análisis de datos.	7d?	24/01/2015	27/01/2015	9,10,11						
13		□ FASE 3 - INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.	8.12d?	28/01/2015	01/02/2015	8						
14	<u> </u>	Interpretación de los resultados de la fase anterior	3d?	28/01/2015	30/01/2015							
15	<u> </u>	Conclusiones relevantes encontradas durante el análisis.	6.12d?	30/01/2015	01/02/2015							



